



REPUBLIKA E KOSOVËS – KOSOVA CUMHURIYETI
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO

MAMUŠA BELEDIYESI – KOMUNA E MAMUSHËS
OPŠTINA MAMUŠA – MUNICIPALITY OF MAMUSA



ANEKS KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 626-22-9489-5-3-5/C127

Komuna e Mamushës, të cilën e përfaqëson Gazmend Gashi në cilësinë e Udhëheqësit të Sektorit të Prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërin anë;

Dhe

Operatori Ekonomik "SEFERI-CO" SH.P.K., me numër të biznesit **810100537**, selia në Gjinoc Komuna Suharekë të cilin me autorizim e përfaqëson z. **Bujar Seferaj** në cilësinë e Bashkëpronarit të O.E. (në vazhdim "Kontraktuesi") në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punët shtesë të shënuara më poshtë:

Titulli i Tenderit: Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës lokale Mamushë-Smaq -Faza e dytë –Punë shtesë me numër identifikues të prokurimit: **626-22-9489-5-3-5** dhe numër të brendshëm: **626-22-015-5-2-1/5**

Neni 1 Lënda

Lënda e kontratës ka të bëjë me kryerjen e punëve shtesë për ndërtimin e fazës së dytë të rrugës Mamushë-Smaq nga Kontraktuesi, menjëherë pas nënshkrimit të kësaj aneks kontrate, sipas pozicioneve të punëve shtesë të cilat janë aprovuar nga Menaxheri i Kontratës, Kryetari i Komunës dhe për të cilat është njoftuar edhe KRPP në bazë të Ligjit nr. 04/L-042 neni 35.1. për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Punët do të kryhen brenda afatit prej 10 (dhjetë) ditëve.

Në emër të kësaj aneks kontrate Operatori Ekonomik do ti kryej punët si në vijim:

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës lokale Mamushë – Smaq, -Faza e dytë” Punë shtesë				
PARAMASA DHE PARALLOGARIA–				
I KONSTRUKCIONI I TRASESË SË RRUGËS				
Nr.	Pozicioni		Njësia	Sasia
1	Furnizimi me emulsion dhe spërkatja e tij në rrugë me sasi (0.3-0.5)kg/m2		m2	5750.00

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 2

Kjo aneks Kontratë lidhet me mes palëve kontraktuese duke u mbështetur në nenin 35 Paragrafi 2.4 pika (ii) si dhe në kontratën e datës **11.08.2022** e lidhur ndërmjet Komunes së Mamushës si Autoritet Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik për projektin me titull: “**Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës lokale Mamushë – Smaq, -Faza e dytë**”. Palët nënshkruan këtë aneks Kontratë, për vazhdimin e punëve shtesë të cilat kanë dalë si pasojë e mos parashikimit në kontratën bazë, sepse punët shtesë nuk kanë qenë të parapara në para masat e specifikuar në dosjen e tenderit.

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimi i furnizimeve do të jetë, gjithsejtë: **4 255,00 €**;

Katërmijë e dyqindë e pesëdhjetë e pesë Euro.

- 3.2 Çmimi i punëve është dhënë në ofertën financiare të kontraktuesit. Çmimi total i kontratës është dhënë në euro.
- 3.3 Çmimi që i referohet paragrafit 3.1 me lartë do të jete e vetmja pagesë që e ka borxh autoriteti kontraktues ndaj kontraktuesit sipas aneks kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe nuk mund të ndryshohet.
- 3.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e Veçanta të kontratës bazë.

Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën, konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në rast të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë në kontratë të datës **11.08.2022**.

Neni 4 Komunikimet

Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë aneks kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë, dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit, dhe duhet të dërgohen me postë, faks, e-mail: ose të dorëzohen personalisht sipas kontratës bazë të parapara në Kushtet e Veçanta.

Neni 5

E hartuar në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Kontraktuesin.

Neni 6

Të gjitha nenet tjera të kontratës mbeten në fuqi dhe do të zbatohen sipas kushteve dhe ligjit të cekur në kontratë të datës **11.08.2022** me numër të prokurimit 626-22-9489-5-3-5 dhe titull: “**Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës lokale Mamushë – Smaq, -Faza e dytë**”

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	Gazmend Gashi	Emri:	Bujar Seferaj
Pozita:	Udhëheqës i Sektorit të Prokurimit	Pozita:	Bashkëpronar
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	22.09.2022	Data:	22.09.2022
Vula:		Vula:	

Paramasa dhe paralogaria e rrugës "Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës lokale Mamushë-Smaq – Faza e dytë "					
PUNËT SHITESË					
Paramasa dhe paralogaria e rrugës Mamushë-Smaq –Faza e dytë					
1	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi / Njësi	Vlera
				€	€
1.	Furnizimi me emulzon dhe sperkatja e tij në rrugë me sasi (0.3-0.5)kg/m².	m²	5750	0.74	4,255.00
1.TOTALI:					4,255.00

