



REPUBLIKA E KOSOVËS – KOSOVA CUMHURIYETI
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO

MAMUŠA BELEDIYESI – KOMUNA E MAMUSHËS
OPŠTINA MAMUŠA – MUNICIPALITY OF MAMUSA



ANEKS KONTRATË

Numri i aneks kontratës:¹ 626-23-12076-5-2-5/C151

Komuna e Mamushës, të cilën e përfaqëson Gazmend Gashi në cilësinë e Udhëheqësit të Sektorit të Prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë;

Dhe

Grupi i Operatorëve Ekonomik AAB CONSTRUCTION SH.P.K. me nr. të biznesit: 810842668 selia në Prishtinë; **"ARHIKO. ING" O.P.** me nr. të biznesit: 811274084 selia në Prishtinë dhe **N.N.SH. "ARDI"** me nr. të biznesit 811152834 selia në Malishevë, të cilët në bazë të marrëveshjes së grupit i përfaqëson z. Arlind Buzhala në cilësinë e Drejtorit të O.E. **AAB CONSTRUCTION SH.P.K.**, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një aneks kontratë publike për punë shtesë të shënuara më poshtë:

Titulli i Tenderit NDËRTIMI DHE ASFALLTIMI I RRUGËS MAMUSHË-OPTERUSHË" -PUNË SHITESË-Ritender me nr. të prokurimit 626-23-12076-5-2-5 dhe nr. të brendshëm 626-23-006-5-2-1/5

Neni 1 Lënda

Lënda e kontratës ka të bëjë me kryerjen e punëve shtesë për ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës lokale Mamushë-Opterushë, menjëherë pas nënshkrimit të kësaj aneks kontrate, sipas pozicioneve të punëve shtesë të cilat janë aprovuar nga Menaxheri i Kontratës dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i menaxherit të kontratës si dhe Kryetari i Komunës dhe për të cilat është njoftuar edhe KRPP në bazë të Ligjit nr. 04/L-042 neni 35.1. për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Punët do të kryhen brenda afatit prej 10 (dhjetë) ditëve të punës.

Në emër të kësaj aneks kontrate Operatori Ekonomik do ti kryej punët si në vijim:

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
NDËRTIMI DHE ASFALLTIMI I RRUGËS MAMUSHË-OPTERUSHË-PUNË SHITESË
I. PUNËT PARAPRAKE NË TEREN

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia
1.1	Heqja e asfaltit ekzistues me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5 km	m ²	1,400.00
II. PUNËT TOKËSORE			
Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia
2.1	Gërmimi i dheut kategorisë III-VI, deri në thellësinë t=60cm si dhe transporti i materialit deri në deponi ku caktohet nga investitori	m ³	5,450.00
III. KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS			
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së bazës së rrugëve nga guri natyral 0-150mm, me trashësi të shtresës t=30 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v \geq 80$ MN/m ² .	m ³	875.00
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=25 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v \geq 100$ MN/m ² .	m ³	785.00
3.3	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=15 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v \geq 100$ MN/m ² .	m ³	565.00

Neni 2

Kjo aneks Kontratë lidhet në mes palëve kontraktuese duke u mbështetur në nenin 35 Paragrafi 2.4 pika (ii) të LPP-s si dhe në kontratën e datës **05.05.2023** e lidhur ndërmjet Komunës së Mamushës si Autoritet Kontraktues dhe Grupit të Operatorëve Ekonomik **AAB CONSTRUCTION SH.P.K. "ARHIKO. ING" O.P.** dhe **N.N.SH. "ARDI"** të cilët në bazë të marrëveshjes së grupit i përfaqëson **z. Arlind Buzhala** në cilësinë e Drejtorit të **O.E. AAB CONSTRUCTION SH.P.K.** për projektin me titull: **"Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Mamushë-Opterushë"**. Palët nënshkruese të kontratës pajtohen që të nënshkruajnë këtë aneks Kontratë, për vazhdimin e punëve shtesë të cilat kanë dalë si pasojë e mos parashikimit të sasisë të kërkuar në kontratën bazë.

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimi i furnizimeve do të jetë, gjithsejtë: **18,517.50 €**;

Tetëmbëdhjetmijë e pesqindë e shtatëmbëdhjet Euro e pesëdhjetë Eurocent.

- 3.2 Çmimi i punëve është dhënë në ofertën financiare të kontraktuesit. Çmimi total i kontratës është dhënë në euro.
- 3.3 Çmimi që i referohet paragrafit 3.1 me lartë do të jete e vetmja pagesë që e ka borxh autoriteti kontraktues ndaj kontraktuesit sipas aneks kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe nuk mund të ndryshohet.
- 3.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e Veçanta të kontratës bazë.

Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën, konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë në kontratë të datës **05.05.2023**.

Neni 4 Komunikimet

Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë aneks kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë, dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit, dhe duhet të dërgohen me postë, faks, e-mail: ose të dorëzohen personalisht sipas kontratës bazë të parapara në Kushtet e Veçanta.

Neni 5 Sigurimi i ekzekutimit




Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% apo **1,851.75 EUR** për periudhën prej **dyzetë (40)** ditëve.

Neni 6

E hartuar në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Kontraktuesin.

Neni 7

Të gjitha nenet tjera të kontratës mbeten në fuqi dhe do të zbatohen sipas kushteve dhe ligjit të cekur në kontratë të datës 05.05.2023 me numër të prokurimit 626-23-1855-5-2-1/C135 dhe titull: “Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Mamushë-Opterushë”

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	Gazmend Gashi	Emri:	Arlind Buzhala
Pozita:	Udhëheqës i Sektorit të Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	22.11.2023	Data:	22.11.2023
Vula:		Vula:	



REPUBLIKA E KOSOVËS – KOSOVA CUMHURIYETI
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
MAMUŠA BELEDIYESI – KOMUNA E MAMUSHËS
OPŠTINA MAMUŠA – MUNICIPALITY OF MAMUSA



Përshkrimi i Çmimit

NDËRTIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËS MAMUSHË-OPTERUSHË-PUNË SHITESË

Nr. I Prokurimit: 626-23-12076-5-2-5

Nr. I Prokurimit: 626-23-006-5-2-1/5

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE SHITESË

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				
1.1	Heqja e asfaltit ekzistues me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5 km	m ²	1,400.00	0.10	€ 140.00
				Gjithsej :	€ 140.00
2	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i dheut kategorisë III-VI, deri në thellësinë t=60cm si dhe transporti i materialit deri në deponi ku caktohet nga investitori	m ³	5,450.00	1.60	€ 8,720.00
				Gjithsej :	€ 8,720.00
3	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së bazës së rrugëve nga guri natyral 0-150mm, me trashësi të shtresës t=30 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v \geq 80 \text{ MN/m}^2$.	m ³	875.00	3.00	€ 2,625.00
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=25 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v \geq 100 \text{ MN/m}^2$.	m ³	785.00	5.00	€ 3,925.00
3.3	rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=15 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v \geq 100 \text{ MN/m}^2$	m ³	565.00	5.50	€ 3,107.50
				Gjithsej :	€ 9,657.50

REKAPITULLIM

1	PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	€ 140.00
2	PUNËT TOKËSORE	€ 8,720.00
3	KONSTRUKSIONI I TRASES SE RRUGES	€ 9,657.50
	TOTALI	€ 18,517.50

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK

EMRI I OPERATORIT EKONOMIK	AAB CONSTRUCTION SHPK
ADRESA E PLOTE	Luan Haradinaj Sol 1 Hy.1 nr.4 Prishtine
PËRFAQËSUAR NGA:	
EMRI & MBIEMRI	Arlind Buzhala
POZITA	Drejtor
NËNSHKRIMI	
DATA	02.11.2023
VULA	

