REPUBLIKA E KOsOVES — KOSOVA CUMHURIYETI
REPUBLIKA KOSOVA — REPUBLIC OF KOSOVD

MAMUSA BELEDIYESI— KOMUNA E MAMUSHES
OPSTINA MAMUSA -~ MUNICIPALITY OF MAMUSA

KONTRATE

Numri i kontratés:!: 626-23-1290-5-2-1/C134

Komuna e Mamushés, té cilén e pérfagéson Gazmend Gashi né cilésine e Udhéheqésit té Sektorit té
Prokurimit (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané;

Dhe

Grupi i Operatoréve Ekonomik ~ AAB CONSTRUCTION SH.P.K. me nr. té biznesit: 810842668 selia
né Prishting; “ARHIKO. ING” O.P. me nr. té biznesit: 811274084 selia né Prishtiné dhe N.N.SH.
«ARDI” me nr. té biznesit 811152834 selia né Malishevé, t& cilét né bazé t& marréveshjes sé grupit i
pérfagéson z. Arlind Buzhala né cilésiné e Drejtorit té O.E. AAB CONSTRUCTION  SH.P.K. , (né
vazhdim “Kontraktuesi”), né anén tjetér, jané pajtuar té lidhin njé kontrat¢ publike pér punét e shénuara me
poshté:

Titulli i Kontratés: NDERTIMI I KANALIZIMIT FEKAL NE RRUGET BAHCELIK - ASKER me
numér identifikues; 626-23-1290-5-2-1 dhe numér té brendshém: 626-23-004-5-2-1

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e késaj kontrate ka té béjé me ndértimin e kanalizimit fekal pérgjaté rrugéve Bahgelik -
Asker. Pérmes késaj kontrate do t¢ béhet ndértimi i kanalizimit sipas paramasés dhe projektit té
bashkangjitur, duke ekzekutuar punét né vijim nga ana e Kontraktuesii:

NDERTIMI 1 KANALIZIMIT NE RRUGEN BAHCELIK - ASKER

PARAMASA DHE PARALLOGARIA "

I Lidhja né mes veti e kanalizimeve ekzistuese
Nr. Pozicioni Njésia Sasia
Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes pér puné si dhe largimi i instalimeve ne m' 320.00
1 punishte né rast se ka né ato hapésira.

Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve réntokésore, zgjedhja e problemeve
eventuale gé lidhen me planin operativ t€ ndértimit si dhe pérpilimi i planit
detal i procesit t& ndértimit. N&é qmim té llogaritet edhe kosto eventuale e
furnizimit t& banoréve té prekur nga démtimi me té gjitha shérbimet publike:

2 ujé sanitar, rrymé elektrike, largim té ujrave fekale. Pér té gjitha kto shérbime,
kontraktori duhet t& ofroj plan detal té furrizimit t€ pérkoshém té banoréve dhe
té gjitha harxhimet mban pérgjegjsiné konraktuese, dmth, investori nuk mer
mbi vete kosto shtesé pérveq gmimit qé kentraktori oferton né kété pozicion.

m' 320.00

Vendosja e shenjave té pérkohshme vertikale dhe shenjave per L;Iént.rcllé té r
trafikut gjaté kryerjés sé punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjaté m 320.00
3 | punimeve.

4 Shenimi i trasesé si dhe pércjellja e punimeve gjeodezike gjaté ekzek{iﬁ_m;t. i 2000

Demontimi i rrethojave tel me gjemba, mureve, drunjéve pérgjat sipérfaces ka
kalon kanali, si dhe transporti dhe deponimi ku e cakton organi mbikqyrés (né ,

ety s ; B 320.00
largési deri né Skm). Pas kryerjes s€ punimeve telét me gjémba, murét, drunjét
5 duhet té kthehen né gjiendjen e méparshme.

1 14 lutemi referojuni kétij numri t& kontratés né dokumentet ¢ farurimit dhe pagesés, procedurat dhe transaksionet g€ lidhen me thesarin.




Demolimi i ansorve 15/25cm si dhe transporti né deponi te gytetit ose né

6 vendin ku e cakton organi mbikqyrés ne largesi deri_né Skm. m 22000
Prerja e asfaltit ekzistues, demolimi, ngarkimi si dhe transoporti né dcpcmm 3
m 660.00
7 legale ku cakton investitori né largési deri né Skm.
Demolimi me kujdes I kubezave anash rruges. Pas perfundimit te kanalit dhe
shiresave te zhavorit te behet vendosja e kubezave te njejta. Vcrcjtjc mbetet ne
pergjegjesine e punckryesit ti demoloj me kujdes kubezat dhe te i ruaj. pasiqe m? 300.00
nese mungojne kubezat gjate montimit, furnizimin me kubeza te reja duhet ta
8 beje punekryesi
Furnizimi dhe montimi e gureve skajor né shtresen e betonit me dim. n' 320.00
9 15x22x100cm C-35/37.
Gérmimi i kanalit pér kolektorin kryesor né kat. (11-IV) mé makiné né gjérési m? 1,600.00
10 | sipas (varésisht nga diametri i gypit) normave dhe standardeve.
2
11 Planifikimi i fundit té kanalit me doré me saktesi +lcm. w 640.00
Ngarkimi dhe transporti i dheut t& germuar né deponi te qytetit ose né vendin m? 1,600.00
12 | ku e cakton organi mbikqyrés ne largesi deri né Skm.
Identifikimi I kyqjeve individuale dhe lidhja deri te puseta me e aferi. Nz kete
pozicion parashihet germimi, gjetja e gypit ekzistues individual, punimi I copé 30.00
lidhjeve te kanalizimit fekal deri te puseta si dhe trajtimi me zhavor deri ne
13 | lartesine e rruges.
Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerés 0-16mm né trashesi 10cm nejfundin Y 128.00
14 | e kanalit anash dhe trashesi 10 cm mbi tub dhe ngjeshja né shtresa
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion (16-32)mm 2
pér mbushjén e kanalit nga pjesa e sipérme té gypit deri ne nivelin e m° 1,120.00
15 | konstruksionit t& rrugés. Ngjeshja té béhet sipas normave DIN, DPr 103%
Furnizimi dhe vendosja ¢ gypave nga betoni - elemente te parafabrikuara me m' 320
16 | qafé DN 800 mm per kanalizim fekal dhe atmosferik -
Vendosja e pahive mbrojtése ne dy anet pér sigurimin e kanalit nga shembja e m? 1,600.00
17 | dheut mé punim sipas detalit né projekt.
Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit pér pllakén e poshtme me trashsi
d=20cm pér pusetat e kolektorit kryesor, me betonarme C25/30, né llogari té m’ 8.00
18 | merret edhe vendosja e njé zone rrjté€ armature Q335 (@8/15/15cm).,,
- . . o1 m? 4.00
19 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit pér kineta C25/30 _
Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit té armuar . copé 8.00
20 | ©1000/1000mm (elemente té parafabrikuara).
Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit té€ armuar copé 10.00
21 | @1000/500mm (elemente t& parafabrikuara).
Furnizimi, transporti, ndertimi dhe montim i konuseve pér puseta prej “betonit copé 8.00
22 | @1000/700/600mm (elemente té parafabrikuara).
Punimi dhe montimi i shkalléve prej armaturés @20 né ¢do 30cm dhe copé 40.00
23 | inkastrimi i tyre né beton me lyrje antikorrozive.
Furnizimi, transporti, montimi i kapakéve nga metriali kompozit, mé aftesi
mbajtése 40t. N& ¢mim té llogaritet edhe betonimi i kurorés prej betoni copé 8.00

24

C20/25.




25

Furnizimi, transporti dhe realizimi i lidhjes s3 ujgmbledhsave me pusetén e
kolektorit kryesor duke perfshiré prerjen e asfaltit, germimi i kanalit per
vendosjen ¢ gypit , vendosja e zhavorit ne pjesén e poshtme dhe sipérme mbi
gyp, ne ¢gmim pérfshihet edhe vendosja e gypit HDPE 9200mm me te gjitha
shpenzimet (ne gjatesi max 8m). Ne kete pozicion perfshihet furnizimi,
transporti dhe montimi i tubave prej beton t t& armuar @400/1000mm
(elemente té parafabrikuara), pér formimir e pusetes se ujembldhesit si dhe
furnizimi, transporti, montimi i grilave nga materiali kompozit, mé aftesi
mbajtése 40t. Né gmim té llogaritet edhe betonimi i kurorés prej betonit
C20/25.

copé

15.00

11

Vazhdim i kanalizimit ekzistues

Pozicieni

Njésia

Sasia

Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes pér puné si dhe largimi i insialimeve ne
punishte né rast se ka né ato hapésira.

370.00

Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve néntokésore, zgjedhja e prublemevc
eventuale qé lidhen me planin operativ t€ ndertimit si dhe pérpilimi i plenit
detal i procesit té ndértimit. Né gmim té llogaritet edhe kosto eventuale 2
furnizimit té banoréve té prekur nga démtimi me té gjitha shérbimet publike:
ujé sanitar, rrymé elektrike, largim té ujrave fekale. Pér té gjitha kto shé-bime,
kontraktori duhet té ofroj plan detal té furrizimit té pérkoshém té banoréve dhe
té gjitha harxhimet mban pérgjegjsiné koniraktuese, dmth, investori nuk mer
mbi vete kosto shtesé pérveq gmimit gé kentraktori oferton né kété pozicion.

370.00

Vendosja e shenjave té pérkohshme ver.ikale dhe shenjave pér kontrollé té
trafikut gjaté kryerjés sé punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjaté
punimeve.

370.00

Shenimi i trasesé si dhe pércjellja e punimeve gjeodezike gjaté ekzekutim:t.

370.00

Demontimi i rrethojave tel me gjemba, mureve, drunjéve pérgjat sipérfaqes ka
kalon kanali, si dhe transporti dhe deponimi ku e cakton organi mbikqyrés (deri
né 5km). Pas kryerjes sé punimeve telét me gjémba, murét, drunjét duhet té
kthehen né gjendjen e méparshme.

370.00

Demolimi me kujdes i kubezave, paliri i tyre ne paleta, trarsperti dhe
deponimi me kujdes ne deponin ku e cakton investitori ne largesi deri rie 5 km,
te gjitha keto shpenzime jane ne kete pozicion R

2220.00

Demolimi i ansorve 15/25¢m si dhe transporti né deponi te qytmt ose né
vendin ku e cakton organi mbikqyrés ne largesi deri_né Skm. ;

740.00

Gérmimi i kanalit pér kolektorin kryesor, dhe kanalin e u_]mbiedhsave né
dheun e kat. (II-IV) mé makiné né gjérési alpas (varésisht nga diametri i gypit)
normave dhe standardeve. ;

1,850.00

Planifikimi i fundit t& kanalit me doré me saktesi +1cm.

740.00

10

Ngarkimi dhe transporti i dheut t€ germua;' né deponi te qytetit ose né vendin
ku e cakton organi mbikqyrés ne largesi deri né Skm.

1,850.00

11

Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerés 9-16mm né trashesi 10cm ne fundin
e kanalit anash dhe trashesi 10 cm mbi tub dhe ngjeshja né shtresa

148.00

12

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planiﬁkj'mi i zhavorrit, fraksion (16-32)mm
pér mbushjén e kanalit nga pjesa e sipérme t€ gypit deri ne nivelin e
konstruksionit té rrugés. Ngjeshja té béhet sipas normave DIN, DPr 102 %%

mf!

955.00

Furnizimi dhe vendosja e gypave nga betoni - elemente te parafa‘n ‘ikuura me
qafé DN 800 mm per kanalizim fekal

370

Vendosja e pahwe mbrojtése ne dy anet pér sigurimin e kanalit nga s]u mbja e
dheut mé punim sipas detalit né projekt.

1,850.00

15

Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit | pér pllakén e poshtme me. tl ashsi
d=20cm pér pusetat e kolektorit kryesor, me betonarme C25/30, né ll= gari té
merret edhe vendosja e njé zone rrjté armature Q335 (@8/15/15cm).

m3

4.50




Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C25/30, pér kineta té pusetat e m’ 5.00
16 | kolektorit kryesor, me pérpunim sipas detzlit.

Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit t€ armuar copé 10.00
17 | ©1000/1000mm (elemente t& parafabrikuzra®. '

Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit t& armuar : copé 15.00
18 | @1000/500mm (elemente té parafabrikuara).

Furnizimi, transporti, ndertimi dhe montim i konuseve pér puseta pre;j hitonit copé 10.00
19 | ©1000/700/600mm (elemente t& parafabrikuara).

Punimi dhe montimi i shkalléve prej armaturés @20 né ¢do 30cm dhe copé 50.00
20 | inkastrimi i tyre né beton me lyrje antikorrozive.

Furnizimi, transporti, montimi i kapakéve nga materiali kompozit, né aﬂe‘zl cok 22.00

21 | mbajtése 40t. N&é gmim té llogaritet edhe betonimi i kurorés prej betari U 20/25.

Neni 2 Cmimi ’

2.1 Cmimi total i punéve duhet té jeté: 60,000.00 <; Gjashtédhjetmijé Euro.

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet t€ jeté e vetmja pagesé (& Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet t& jet& i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.

|
2.3 Pagesat do té béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose t€ Veganta t& kontratés.

Neni 3 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

Marréveshja e kontratés; i b
Kushtet e Veganta té Kontratés; ;
Kushtet e Pérgjithshme t€ Kontratés;

Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet ¢ ndryshme q&é e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé 1ié € cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Té gjitha komunikimet me shkrim g kané té béjné me kété€ Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet t€ cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit
dhe duhet té dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin
Kontraktues mund té adresohen Autoritetit Koniraktues ose Menaxherit t& Projektit i eméruar né Kushtet e
Veganta té Kontratés.

4.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit t€ saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té kérkojé
vértetim té pranimit t& komunikatés s& tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha masat e
nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélgimi. in‘ratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése %pemﬁkohet ndryshe né njoftim té t1l|e, pélgim, miratim, ce:tifi wité apo vendim do t€ jeté né formé
té shkruar dhe fjalét "njofton", "vértetojé", "miratoj "ose"vendosé "do 2 interpretohen né pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i till€ nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén Shqlpas:2 né tri origjinale, dy 'uej té cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

%]

2 Gjuha do té jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tenaer,




Pér Autoritetin Kontraktues ) _Pé Kontraktuesin

- et

Emvri: Gazmend Gashi Emri: Arlind Brzhala
Pozita: Udkéhj,iiskiiiﬁfm € 1 Pozita: iﬂ%
Nénshkrimi: : Nénshkrimi: m ( .__(/4' i
Data: Data: 20. M \
Vula: Vula:

USHTET ,E PERGJITHS l\'lE

~Numrii k(l}ntrati": 626-23-1290-5-2-1/C134
Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshje té lidhur ndérmjet Autoritetit kontrakiues dhe Kontraktuesit, si¢ €shté
shénuar né formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré le gumd shtojcat pér kété dhe té gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Puné” konsiderohen té gjitha ato puné té cilat jané objekt i kontratés dhe té cilat Autoriteti Kontraktues
kérkon qé té kryhen nga kontraktuesi, gofshin ato ndértim, restaurim, meiemetim apo rrénim ndértesash,
pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura t€ tjera apo pjesé té tyre.

1.3 “Kontraktuesi” éshté operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik), i caktuar né formularin e
kontratés, i cili (t& cilét) éshté palé né kontraté dhe éshté i obliguar t€ kryejé punét sipas marréveshjes dhe i cili
do té marré shumén sipas marréveshjes me kontraté.

1.4 “Menaxheri i Projektit” éshté njeriu i caktuar né kushtet e veganta t€ kontratés ( apo cilido njeri kompetent i
autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili éshté pérgjegjés pér mbikéqyrjen e kryerjes sé punéve dhe pér té
gjitha hollésité duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues.

1.5“Cmimi Kontratés” do té thoté shuma gé i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e
kontratés.

1.6 “Vendi i ndértimit™ do té thoté vendi i caktuar pér kryerjen e punéve t€ kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do té thoté e téré makineria pérfshiré edhe ati pér bartjen e pajisjeve, dhe mjetet
tjera qé nevojiten pér kryerjen e punéve té kontraktuara qé duhet t€ béheh sipas kontratés.

1.8 “Skicat” nénkuptojné vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dbe té miratuara nga Autoriteti

Kontraktues pér kryerjen e punéve té kontaktuara.

1.9 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.10 “KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta t€ Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji qé i pércakton té gjitha céshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté.
2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi
3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t€ shkruar pérmes té cilés Kontraktuesi e transferon

kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé pal€ e treie.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet gé, pa miratim peraprak me shkrim nga, Autoriteti kontraktues, ta transferojé
kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim ap» interes nga ajo, pérves né kéto raste:




a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t€ bankieréve t&€ Kontraktuesit, t€ shumave qé€ duhet t€ paguhen ose gé
do té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast té dhénies sé té drejtés sé Kontraktuesit siguruesve té€ Kontraktuesit pér t€ kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktucs nuk do ta lirojé Kontraktuesin
nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé &shté realizuar ose pér pjesén g€ nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshraérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérve¢ né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t€ sigurimit ose institucion tjetér
financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t€ shkruar |'}l'i'l aes’ sé cilés Kontraktuesi ia beson
realizimin e njé pjese t€ kontratés sé tij njé pale té treté.

42 Elementet e kontratés qé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura
Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate
implementimit te kontratés, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Kontraktuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i
paragitur arsyet e veta nése nuk Iéshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim
nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithé nénkontraktuesit e propozuar dJduhet te pérmbushin kérkesat e
pérshtatshmeérisé.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontrakiore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideron si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe té
agjentéve ose té punésuarve, né té njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé ¢ Kontraktuesit,
agjentéve € tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t€ ndonjé pjese t€ kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana e Menaxherit t& Projektii nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon
até té periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furiiizimet g€ i jep nénkontraktuesi,
Kontraktuesi duhet gé, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé (garancisé, t'i transferojé menjéheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t€ Autoritetit kontrakiues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES
Neni 5 Dhénia e dokumenteve I

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Kontraktuesit, pa pagesé, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té
specifikimeve dhe dokumenteve tjera té€ kontrat€s. Kontraktuesi mund t€ blejé kopje tjera té kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato jané ne dispozicion. Pas léshimit t&€ certifikatés
pérfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues t€ gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet
tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime t€ kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera g€ i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet t"i komunikohen njé pale té treté€ nga Kontraktuesi pa
pajtim paraprak té autoritetit kontraktues. ,

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i [éshuar Kontraktuesit urdhra administrative gé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qe jané t€ nevojshme pér €kZEkl‘ll\T t& miré t€ kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.
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Neni 6 Qasja né vend punishte
6.1 Autoriteti kontraktues, né kohén e duhur dhe né pérputhje me ecuriné ¢ punireve, do ti jap qasje dhe akses

Kontraktuesit ne vend punishte, né pérputhje me programin e zbatimit t€ detyrave t€ pércaktuara né kéto Kushte
t€ pérgjithshme.



6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytézimit, duhet té€ mirémbaje ¢do objekt té vendosus né dispozicion té tij né gjendje
té miré, dhe duhet, nése kérkohet nga Autoritet: Kontraktues, ti kthej ato né gjendjen e tyre origjinale pas
pérfundimit t€ kontratés.

6.3 Kontraktuesi nuk do té keté té drejté té ndonjé pagese pér pérmirésimet qé rezultojné nga puna ¢ kryer me
iniciativén e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve & ligjeve,
rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore ¢ Republikés se Kosovés té cilat mund
té ndikojné te Kontraktuesi gjaté realizimit té obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé
ndihmén e kérkuar Kontraktuesit me shpenzime té Kontraktuesit.

7.2 N& bazé té dispozitave té ligjeve dhe rregulloreve mbi punén, Autoriteti Kontraktues do té béjé té gjitha
pérpjekjet e nevojshme pér té lehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér té gjitha vizat dhe lejet e nevojshme,
duke pérfshiré lejen e punés dhe lejet e qéndrimit, pér personelin, shérbimet e té ciléve Kontraktuesi dhe
Autoriteti kontraktues i konsideron té nevojshme, si dhe lejet e géndrimit pér familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT
Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé€ i jep autoriteti kontraktues. Nése
Kontraktuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke
iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues per kété duke i paragitur
arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér
shkak té kétij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas t€ gjitha Iigic\:c dhe rregulloreve né fugi né
Republikén e Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, t€ aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij
gjithashtu t’i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private
dhe konfidenciale. Pérvec né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér qéllime té ekzekutimit t€ kontratés, ai nuk do
té publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nése Kontraktuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit kontraktues. '

8.5 Kontraktuesi do té siguroj se punét do té filloiné dhe té pérfundojné brenda afatit t€ caktuar réné dakord né
programin e béré sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do té siguroj qé té gjitha punét qé ai/ajo do té béjé, si dhe riparimin e defekteve gjaté realizimit
t& punimeve do t& béhen né kohé dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese
dhe pér mé tepér me shkallén e aftésisé dhe zellit, e cila do té pritet nga njé kontraktues i afté dhe me pérvojé qé
ka ndérmarr puné té ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do té siguroj pér cilésiné e punés dhe pér cilésiné e materialeve dhe cilésisé profesionale té
punonjésve qé jané pérdorur pér realizimin e punéve (& kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet té siguroj zonén e ndértimit menj€heré pas fillimit't& punés pér arsyet e méposhtme:

a. né qofté se pér kryerjen e punéve pajisjet ¢ rénda si: ekskavatoré té llojeve té ndryshme, vinga,
kamioné té llojeve té ndryshme, skela té larta, etj do t& pérdoren dhe
b. néményré qé té mos démtojé kalimtarét e rastit, objektet pérreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do té jeté pérgjegiés pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet té punésoj personel kyg dhe té pérdor pajisje t€ identifikuara né tender e tij, pér té kryer
puné ose personel tjetér dhe pajisje té aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do t€ aprovoj
¢do zévendésim té propozuar t& personelit ky¢ dhe pajisjeve vetém nése kualifikimet e tyre pérkatése, ose
karakteristikat jané né thelb té barabarta ose mé té miré se ato té propozuara gjaté tenderit.



Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do té, jo mé voné se dita e nénshkrimit t€ kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me
siguri pér ekzekutim té ploté dhe t& mire t& kontra:és. Shuma e sigurisé co t& saktésohet né KVK. Siguria e
ekzekutimit do té ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje gé éshté pasojé e
mosekzekutimit té ploté dhe té duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Kontiaktuesit.

10.2 Sigurimi do té vazhdoj té mbetet i viefshém 30 dité pas léshimit té Certifikatés sé Pranimit te Pérkohshém.
10.3 Siguria e ekzekutimit té kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV (€ kontratés.

Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa té léshohet Certifikata e Korrigjimit té Defekteve, rreziget e léndimeve
personale, vdekja, dhe humbja ose démtimi i prenés (pérfshiré, pa kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe
Pajisjet) jané rreziget e Kontraktuesit dhe pronés sé afért.

11.2 Kontraktuesi duhet t€ siguroj njé sigurim nga dita fillimit t€ punimeve deri né fund té periudhés garantuese
té defekteve né shumat e pércaktuara né KVK pér ngjarjet e méposhtme té cilat jané pér shkak té rrezigeve té
Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhie Materialeve;

(b) humbje ose démtim i Pajisjeve;

(¢) humbje ose démtim i pronés (pérve¢ Punéve, Impianteve, Materiaicve dhe Pajisjeve) né lidhje me
Kontratén; dhe

(d) démtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit té kontratés duhet i dérgojé Autoritetit Kontraktues
policén dhe certifikatén pér sigurim qé ka pér géllim kompensimin e nevojshém pér té siguruar humbjen apo
démet e pésuara.

11.4 Né qofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim té tillé at€heré kontrata do té konsiderohet e anuluar dhe
kontraktuesi do té pérjashtohet nga pjesémarrja né aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njé vit.

11.5 Né qofté se ekzistojné arsye té mjaftueshme dhe bindése pér zgjatjen e afatit € ofrimit t€ certifikatés mbi
sigurim, Autoriteti Kontraktues mund té zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin e certifikatés mbi sigurimin ose te
eliminojé sigurimin dhe t& zbresé ¢gmimin e shpérblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do i dorézojé Menaxherit t& Projektit njé program pér
miratim. Programi do te pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e
punéve, afatin kohor ge kérkohet pér dorézim dhe miratim te vizatimeve, retodat e pérgjithshme ge do ti
zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet té specifikuar.

12.2 Nése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne pro}-';l'ai;.jiné punéve né kuadér té punéve té
kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe njéheré programir dhe t’ia kthejé prapé Menaxherit t&
projektit. Kontraktuesi do t& azhurnoj Programin né intervale jo mé shumé se periudha e pércaktuar né KVK.

12.3 Pér ¢do pakénagési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do t€ sigurojé
argument me shkrim Menaxherit t€ Projektit.

12.4 Paraqitja e programit té till&, duke pérfshiré ¢do shtesé nga menaxheri i projektit nuk do té zvogéloj ose té
rris detyrimet e kontraktuesit sipas punéve té kontraktuara, si dhe ¢do modifikim t& pérfshiré né programin e
punimeve nuk do té rezultojé né ndonjé pagesé shtesé pér kontraktuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé e
neglizhencés sé kontraktuesit gjaté pérpilimit t€ programit.

Neni 13 Siguria né vend punishte
13.1 Kontraktuesi do té keté té drejtén té ndaloj qasjen né vend-punishte pér ¢do person i cili nuk €shté i

pérfshiré né zbatimin e kontratés, me pérjashtim té personave t€ autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do té sigurojé siguriné né vend-punishte gjaté gjithé periudhés s€ ekzekutimit dhe do té jeté
pérgjegjés pér & marré hapat e nevojshém, né intercs té punonjésve té tij, agjentéve te Autoritetit Kontraktues
dhe paléve té treta, pér té parandaluar ¢do humbje ose aksident i cili mund t¢ r2;ultojé nga kryerja e punéve.



13.3 Kontraktuesi do t& marré té gjitha hapat e domosdoshme, pér pérgjegjésiié e tij dhe me shpenzimet e tij,
pér té siguruar qé strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirémbahen. Ai do té jeté pérgjegjés
pér sigurimin, me shpenzimet e tij, ndrigimin, siguring, skermén dhe pajisjet > sigurisé te cilat jané t& nevojshme
pér zbatimin e duhur té detyrave ose qé me arsye mund t€ kérkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do té sigurojé qé punimet dhe instalimet nuk shkaktojné c&€me, ose pengojné trafikun né,
lidhjet e komunikimit té tilla si rrugét, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, né veganti, do t€ marré
parasysh kufizimet ne peshé kur zgjedh rrugét dhe automjetet.

14.2 Cdo masé te veganté té cilén Kontraktuesi = konsideron té nevojshme, ose €shté kérkuar nga Autoriteti
Kontraktues me qéllim té mbrojtjes apo pér té pérforcuar pjesét e rrugéve, urave, do té bartet ne shpenzime té
Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet té njoftojé
Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa té veganta gé ai synon t& ndérmarré para se kryej ato. Riparimet e
démit te shkaktuara né rrugé, ura nga transporti i materialeve apo pajs.ese do t€ jeté n€ shpenzime té
Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi
15.1 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e
Republikés se Kosovés.

15.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢gmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do té harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t€ tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t€ tenderit dhe datés sé fundit té vértetimit t&
pérfundimit té punéve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e gmimit té kontraktuar pér shkak té ngritjes sé tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé
kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve qé do té pérfshihen né Punét né mes té Datés sé fillimit dhe
né fund té periudhés sé Korrigjimit t& Defekteve do té rregullohet nga Kor'tfaktuesi né koston ¢ Kontraktuesit
nése humbja ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit. 1 )

FILLIMI DHE VONESAT
Neni 17 Fillimi i punéve

17.1 Kontraktuesi do t& filloj punét brenda afatit kohor t& specifikuar né KVKE.-

17.2 Kontraktuesi do té ndértoj dhe instaloj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do té
kryhen né pajtim me Programin e dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditéstar me miratimin e Menaxherit té
Projektit, dhe do té plotésoj ato brenda afatit kohor té specifikuar né KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet,
ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;
b) Forca madhore té pérkufizuara si né Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Kontrakiues: duhet ta lajmérojé Autoritetin
Kontraktues se ka pér qéllim té béjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé€ reziiimit pér té cilén ai konsideron se
ka té drejté dhe, pérvec nése ka ndonjé marrévesaje tjetér ndérmjet Kontrzitu :sit dhe Autoritetit Kontraktues,
brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu qé té mund t&€ kontrollohet
kérkesa.

18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Ko1traktues do ti lejojé me shkrim

Kontraktuesit kété zgjatje té periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin g€ nuk i ésht€ dhéné e drejta pé: zgjatje 1€ periudhés.
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Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do t& paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore t& cekur né KVK
pér ¢do dité qé Data e Pérfundimit éshté me voné: se Data e Kérkuar e Pérfundimit. Shuma totale e démeve t&
likuiduara nuk duhet té& tejkaloj shumén e pércaktuar né KVK. Autoriteti Kontraktues mund (€ zbres démet e
likuiduara nga pagesat pér shkak té Kontraktuesit Pagesa e démeve té likuiduara nuk do t€ ndikoj né detyrimet
e Kontraktuesit. ey

e 5
19.2 Nése Autoriteti Kontraktues ka fituar té drejtén e vlerés maksimale ré<Haz té nenit 19.1 ai mundet, pasi ta
njoftojé Kontraktuesin: R

(a) konfiskojé garanciné e realizimit; dhe / ose

(b) té ndérpresé kontratén; dhe _ wid
(c) té hyjé né njé kontraté me njé palé te treté né koston e Kontraktuesit pér ofrimin e bilancit t&
punimeve. s

MATERIALET DHE MJESHTERITE
Neni 20 Regjistri i punés

20.1 Njé regjistér i punés do t&, pérveg kur parash:kohet ndryshe nga KVK, mbahen né vend-punishte nga ana e
Kontraktuesit, i cili do té mbaje té paktén informacionin e méposhtém:

kushtet e motit, ndérprerjet e punés ge detyrohen nga moti me shi, orét e punés, numrin dhe llojin ¢ punétoréve
té punésuar né vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet né pérdorim, pajisjet jo né gjendje pune, testet e
kryera né vend, mostrat e dérguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Kontraktuesit;

deklaratat e hollésishme té té gjitha elementeve sasiore dhe cilésore té punés sé béré dhe furnizimet e dorézuara
dhe té pérdorura, té afta pér tu kontrolluar né vend-punishte dhe t& réndézishme né llogaritjen e pagesave ge
duhet bere Kontraktuesit. 5 '

20.2 Shénimet e béra né regjistrin e punés, si pune ne progres, duhet té nénshikiuhen nga Autoriteti Kontraktues
dhe té bashké-nénshkruhen nga Kontraktuesi ose pérfagésuesi i tij. Nese Kontraktuesi refuzon, ai do té
komunikojé piképamijet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues né afat prej 15 ditésh pas datés né té cilén jané
regjistruar te dhénat apo deklaratat kundérshtuese. Nése Kontraktuesi déshton e té nénshkruajé ose t€ paraqesé
piképamjet e tij brenda periudhés sé lejuar, do té konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shénimet e
paragitura né regjistér. Kontraktuesi mund t& shqyrtojé regjistrin ¢ punés 1é ¢do kohé dhe mund, pa hequr
dokumentin, té béjé ose t& marr njé kopje té shénimeve t€ cilat ai i konsideron t¢ nevojshme pér informacionin e
tij. i

20.3 Sipas kérkesés, Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur pér té
mbajtur regjistrin € punés né ményrén e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponentét dhe materialet do té jené né pérputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet,
mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté dhe do té mbahen né dispozicion t€ Autoritetit kontraktues pér
qgéllime identifikimi gjaté gjithé periudhés sé realizimit.

21.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare do ré jené objekt i njé kérkese 1€ dérguar nga Kontraktuesi tek
Autoriteti Kontraktues. Kérkesa duhet ti referohet numrit te kontratés, nurarin e Lotit dhe vendin ku do te
zhvillohet pranimi i tillé, sipas rastit. Komponentét dhe materialet e specifikuara né kérkesé duhet té
certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété prenini para se t€ inkorporohen né pune.

21.3 Edhe nése jané pranuar teknikisht materialet apo artikujt q& do té pérfshinen n€ pune ose né prodhimin e
komponentéve, ato mund té refuzohen dhe duhet té€ zévendésohen menjéheré nga Kontraktuesi nése ndonjé
kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepst mundésia t riparojé dhe t'i
pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale..dhe artikuj do té pranohen pér
inkorporim né pune vetém nése jané riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do té eméroj “Menaxherin e Projektit”, t& cekur né KVK, i cili do (€ jeté pérgjegjés
pér mbikéqyrjen e ekzekutimit t€ punéve gjaté t&r€ kohés, duke filluar g€ nga dita e paré e fillimit té punéve e
deri né skadimin e periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.
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22.2 Qéllimi i mbikéqyrjes éshté té kontrollojé cilsin€ e punéve dhe mIcs n: e materialeve té pérdorura né
pajtim me specifikimet teknike t€ réna dakord.

22.3 Kontraktuesi do té sigurojé qé komponcmct dhe materialet te derézechen né kohé né vend pér ti lejuar
autoritetit kontraktues ge té vazhdojé me pranimin e komponentéve dhe matellulcvc Kontraktuesi konsiderohet
se ka vlerésuar plotésisht véshtirésité qé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe nuk do ti lejohet g€ t& paraqesé
ndonjé arsye pér vonesé né pérmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do té keté té drejté, ose nga veté ose agjentit e tij. qe té inspektojé, kontrollojé, masé
dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té€ kontrollojé progresin e pérgatitjes, fabrikimit apo
prodhimit té ¢farédo artikulli g& pérgatitet, fabrikchet ose prodhohet pér ofrimin e sipas kontratés, né ményré gé
té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kang cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do (& béhet né
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vend-punishte ose né ndonjé vend tjetér, si¢ mund té
specifikohet né kontraté.

22.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojé Kontraktuesin
ose do te miratojé certifikimin e procedurés lidhur me kété.

22.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do té japé njé
deklaraté pér piképamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditéve pas ngritjes se mosmarréveshjes sé tillé. Autoriteti
kontraktues ose Kontraktuesi mund té kérkojné qi kéto teste té pérsériter: né (€ njéjtat kushte dhe rrethana, ose
nése ndonjéra palé kérkon, nga njé ekspert ge zgjidhet me pélqimin e pérbashiét. Té gjitha raportet e testimit do
t'i dorézohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te I ontraktuesi.
Rezultatet e ri-testimit do tc)ene pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té hat tet nga pala piképamja e té cilit
déshmohet se éshté gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmérim i hershém

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do té informojé Menaxherin e Projektit, né& yofté se véren ndonjé gabim apo
léshim né skica (vizatime) apo edhe né specifikim gjaté kryerjes sé pune\e duke ia térhequr vérejtjen se ato
mund té ndikojné me vone né kualitetin e punéve.

23.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo léshimeve, gofshin ato ne skica apo ne
specifikim teknik, ai/ajo do t’i evitoj menjéheré dhe do t’i konsideroj pasojat.

23.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jané bere te nevojshme pér shkak te
gabimeve te tilla ose te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢mimin e kontratés, atéheré
Menaxheri i Projektit né bashképunim me autoriietin kontraktues do te korrigjojné dhe kompensojné situatén
sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT
Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do té€ béhen né Euro.

24.2 Pagesat do té rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dhe t€ mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet t&€ paguaj
Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do certifikate. Nése Autoriteti
Kontraktues bén njé pagesé me vonesé, Kontraktuesit do ti paguhet interes pér pagesé me vonesé né pagesén e ardhshme.
Interesi do t& llogaritet nga data né té cilén pagesa duhet té ishte béré, deri né datén kur pagesa &sht€ béré me vonesé, e
rregulluar sipas bankave vendase pér kredi né sektorin e ndértimit. .!.‘

243 Artikujt e Punéve pér té cilat nuk éshté dhéné normé ape ¢mim nuk do té paguhen nga Autoriteti
Kontraktues dhe do t& konsiderohen té mbuluara nga normat dhe ¢gmimet tjera né Kontraté.

24.4 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se |éshuar nga Kontraktuesi do té€ béhen né llogaring bankare té
dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i készj kontrate g€ e plotéson Kontraktuesi. I nj€jti formular, q€ i
bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t€ pérdorst pér t'i raportuar ndryshimet n€ llogarin€ bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet t& pérmbajné pajisie pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e
komisioneve ge duhet t& kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér t€ llogaritur
¢mimin e kontratés. Kontraktuesi do t& paguhe® pér sasiné e punés sé krycr né normén e Paramasés dhe
Parallogarisé pér ¢do artikull. }



25.2 Né rast t& kontratés paushallg, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet t€ pérmbaj aktivitetet me ¢mim pér punét e
kryera nga ana e Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll t€ kryerjes sé
aktiviteteve né bazé té 18 cilave Kontraktuesi do té paguhet. Nése pagesa pér Materiale né vend punim do té
béhet veg e veg, Kontraktuesi do té tregoj shpérndarjen e Materialeve né vend punim vegmas né Pérshkrimin e
Aktivitetit,

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do té béjé pagesé paradhénie Kontraktuesit té shumave t€ pércaktuara né KVK nga data e
caktuar né KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i njé¢ Garancioni t&€ Pakushtézuar Bankar né njé formé (&
pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté té barabarté me parapagim. Garancia do t& mbetet né fugi deri
sa té béhet pagesa e paré, por shuma e garancisé duket t& reduktohet né ményré progresive nga shuma g€ paguhet nga
Kontraktuesi. Interesi nuk do té paguhet pér parapagim

26.2 Kontraktuesi do (& pérdorin parapagimin vetém pér té paguar Pajisjet, materialet che shpenzimet e tjera té nevojshme
posacérisht pér kryerjen e punéve. Kontraktuesi duhet té déshmoj se pagesa paradhénic &shté pérdorur né kété ményré me
furnizim t& kopjeve té faturave ose dokumenteve t€ tjera pér Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do t€ paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak té Kontraktuesit, pas
orarit t& pérqindjeve té pérfunduar té Punéve né bazé t€ pagesés.

Neni 27 Mbajtja e Parasé

27.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do té ndalet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim e téré té
Punéve. Kjo shume ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale. Kontraktuesi
mund té zévendésoj paraté e mbajtura me garancion bankar “me kérkesé”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do 1€ paguhet brenda 30 ditésh nga dita e 1€shimit te deklaratés sé
llogarisé pérfundimtare té referuar né Nenin 29.

Neni 28 Vértetimet e pagesés

28.1 Kontraktuesi do t’i dorézojé Menaxherit t& projektit raportet mujore té gmimeve t€ vlerésuara t€ punéve té
pérfunduara me minus shumén kumulative t€ vértetuar mé paré.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer té kontraktucbn per .e vértetuar cilésing e punés dhe
vérteton shumén qé duhet t'i paguhet kontraktuesit.

T

28.3 Vlera e punés sé¢ kryer do té pércaktohet nga Menaxheri i Projektit.
28.4 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:

a) Ngé rastin e Kontratés sé Paramasés dhe Parallogaris€, vlerén e sasisé sé punés né Paramasé dhe
Parallogari qé éshté pérfunduar; ose

b) Né rast té kontratés paushallé, vlera e punés sé ekzekutuar do t€ pérbéj vlerén e aktiviteteve té
pérfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin vlerésimin e ndryshimeve dhe shkageve pér kompensim.

Neni 29 Llogaritja pérfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo mé voné se 90 dité pas léshimit té certifikatés pérfundimtare t€ pranimit, do (€ dorézojé tek
Menaxheri i Projektit njé draft te deklaratés se llogarisé pérfundimtare me dokumentet mbéshtetése qé tregojné
né detaje vlerén e punés sé béré né pérputhje me kontratén, sé bashku me té gjitha shumat e métejshme té€ cilén
Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratés, né ményré qé Menaxheri i Projektit t& pérgatis
deklaratén e llogarisé pérfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit té draft-deklaratés se llogarisé pérﬁ:ndi.mta're dhe té gjithé informacionit té
kérkuar né ményré té arsyeshme pér verifikimin e saj, Menaxheri i Prejektit do t& pérgatisé deklaratén e
llogarisé pérfundimtare, e cila pércakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés; dhe

b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i té€ gjitha shumave
té cilat i takojné Autoritetit Kontraktues sipas kontratés, bilanci, nése ka, nga Autoriteti Kontraktues
tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, si¢ mund te jete rasti.



29.3 Menaxheri i Projektit do té 1éshoje te autoriteti kontraktues ose te pérfagésuesi i tij i autorizuar, dhe te
Kontraktuesi, deklaratén e llogarisé pérfundimtare qe paraget shumen pérfundimtare pér té cilén duhet paguar
Kontraktuesi né bazé té kontratés. Autoriteti kortraktues ose pérfagé€suesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi
duhet té nénshkruajné deklaratén e llogarisé pérfundimtare, si nj€ njohje e vlerés sé ploté dhe pérfundimtar té
punés sé realizuar sipas kontratés dhe menjéheré do té dorézojé njé kopje té€ nénshkruar t¢ Menaxherin e
Projektit.

Neni 30 Shkaqget pér kompensim

30.1 Shkage pér kompensim konsiderohen ngjarjet s né vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon gasje né njé pjesé té vend ndértimit data e posedimit e specifikuar né
KVK. 0

(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné llogari pér két€, ose vonohet apo nuk i jep skicat
(vizatimet, specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen e iin néve té kontraktuara né afatin e
caktuar si né kontraté.

(c) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin qé t'i zbulojé ose kryejé testet né punén pérfundimtare, e
cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

(d) Kontraktuesit tjerg, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojné
vonesé apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.

(e) Parapagimi vonohet.

(f) Menaxheri i Projektit pa arsye té justifikuar vonohet né léshimin e vértetimit pér pérmbushje té
kontratés.

(g) Kontraktuesi has né pengesa pér kryerjen e aktiviteteve t& punéve té kontraktuara t€ cilat pengesa nuk
jané pér shkak té joprofesionalizmit t€ Kontraktuesit.

30.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh, atéheré Cmimi i Kontratés do té rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKXTET
Neni 31 Parimet e pérgjithshme

31.1 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues me géllim t€ pranimit € pérkohshém ose final do té
béhet né prani té Kontraktuesit. Mungesa e kontiaktuesit nuk do té jeté pengesé pér verifikimin me kusht qé
Kontraktuesi te jete informuar prej té paktén 30 ditéve para datés s& verifikimit.

Neni 32 Testet pér pérfundimin

32.1 Punét nuk do té pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime té
Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet t& njoftojé Autoritetin Kontraktues pér datén né té cilén verifikimi dhe testet
té tilla mund té fillojné.

32.2 Punét te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés, duhet, nése kérkohet, té shkatérrohen dhe rindértohen nga
kontraktuesi ose te riparohen, sipas kérkesés sé Autoritetit Kontraktues, pérndryshe kjo do t€ béhet pas njoftimit
t& duhur né shpenzime t& Kontraktuesit, me urdhér té Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& kené kaluar né ményré t€ kénaqshme testet
pér pranim dhe te jete léshuar, ose konsiderohet te jete léshuar, njé certifikaté e pranimit té€ pérkohshém.

33.2 Kontraktuesi mund té aplikojé, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, pér njé certifikaté t€ pranimit t&
pérkohshém jo mé herét se 15 dité para se punét, sipas mendimit te Kontrak:uesit, te jene té gatshme pér pranim
té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit té aplikacienit t& Kontraktuesit ose:

a) t'i léshojé kontraktuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé Fopje pér Autoritetin kontraktues
duke théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérvec tjerash, edhe datén né té cilén
sipas mendimit té tij jané pérfunduar punét né pajtim me kontratén ke jané t€ gatshme pér pranim té
pérkohshém; ose

b) & refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas
mendimit té tij i kérkon nga Kontraktuesi pér ta léshuar certifikatén.

33.3 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té l&shojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé

furnizimet brenda njé periudhe prej 30 ditésh, ai do té konsiderohet se ka Iéshuar certifikatén né ditén e fundit té
asaj periudhe.
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33.4 Pas pranimit té pérkohshém t& punéve, Kontraktuesi i gmonton dhe i huq strukturat e pérkohshme dhe
materialet qé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontratés. Ai gjithashtu do té heqé
ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe do t& béjé ndonjé ndryshim t€ gjendjes s¢ vendit té pranimit si¢ kérkohen né
kontraté.

Neni 34 Pérgjegjésia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démie se, né ndonjé pjesé te punéve té
cilat mund & shfagen apo shfagen gjaté periudhés se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve & démtuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabueshme i
Kontraktuesit; dhe / ose
b) ¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhés se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt té jet€ e mundur.
Periudha mbi pérgjegjésiné e defekteve pér té gjitha zévendésimet ose rinovimet do te filloj nga data kur
zévendésimi ose rinovimi éshté béré pér kénaqésiné e mbikégyrésit. Nése kontrata mundéson pranim té
piesshém, periudha e defekteve do t& vazhdohet vetém pér até pjesé t& punimeve e cila €shté ndikuar nga
ndérrimi apo rinovim.

34.3 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé pérmendur, autoriteti kontraktues ose
menaxheri i projektit do ta njoftojné Kontraktuesin. Nése Kontraktuesi nuk arr.n t€ korrigjoj njé defekt ose njé
dém brenda afatit kohor t& pércaktuar né njoftim, autoriteti kontraktues muni .

a) té kryejé veté pune, ose t€ punésojé diké tjetér pér kryerjcn' e punimeve, né rrezik dhe kosto te
Kontraktuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t€ zbritet nga pagesat e
pritura ose nga garancité qé mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga té dy: ose

b) t& ndérpresé kontratén.

34.4 Né raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund té arrihet menjéheré osz, pasi €shté arritur, nuk éshté né
giendje gé t& marré masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxher1 i projektit mund t& kryejné punén
né kurriz té Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet t€ informojé sa mé shpejt qé té
jeté e mundur Kontraktuesin pér veprimin e marré.

34.5 Periudha e pérgjegjésisé se defekteve do té parashihet né KVK dhe specifikimet teknike. Nése koh&zgjatja
e periudhés sé pérgjegjésisé se defekteve nuk éshté e specifikuar, ajo do t€ jeté 365 dité. Periudha e
Pérgjegjésisé se defekteve do té fillojé né datén e pranimit t€ pérkohshém.

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit té periudhés sé garancisé ose. né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit té
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo déinet, autoriteti kontraktues do t'i
léshojé Kontraktuesit njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé knpie'/-‘_L.lturitetit kontraktues, duke cekur
datén né té cilén Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontr.gtlés dhe né ményré té tillé g€ autoriteti
kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata pérfundimtare e pranimit do & |éshohet nga autoriteti kontraktues
brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi -iparimet eventuale g€ jané kérkuar
sipas Nenit 34 té jené pérfunduar né ményré té tillé q€ (€ jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punét nuk do té konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshruar certifikata pérfundimtare
e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorézuar tek autoritet’ kontraktues, e njé kopje tek
Kontraktuesi.

35.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do t&
mbeten té detyruar pér plotésimin e obligimeve & dalin sipas kontratés para Iéshimit t& certifikatés
pérfundimtare té pranimit dhe t& cilat kané mbetur t€ parealizuara né kohén kur léshohet certifikata
pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa ¢ obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave
té kontratés.

SHKELJA E KONTRATES DHE SHKEPUTJA
Neni 36 Shkelja e kontratés

36.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.

36.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, palz e démtuar do t€ keié té d:','r:jté pér kéto kompensime:
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a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.

36.3 Pérvec masave té sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund (& jené:

a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

36.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet g€ rezultojné nga zbatimi i masave t€ parapara né kété nen do
té zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesé nga
siguria

Neni 37 Shképutja e kontratés

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund té shképus Kontratéa 1& {|[ofté se pala tjetér shkakton njé
shkelje themelore té Kontratés. ;

37.2 Shkelja themelore e kontratés do té pérfshijné, por nuk do t& kufizohet e

a. Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa qené e pérfshit kjo ndérprerje né programin e
punés si dhe pa autorizim t& menaxherit té projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye té justifikuar t€ ndérpres€ apo pezullojé
aktivitetin e punéve té kontraktuara pér mé shumé se 15 dité puns; ose marréveshjet e arritura mbi
pagesat pér shkak té kontraktuesit pér kosto t€ vonesés;

c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likaidim tjetér nga rindértimi ose
shkrirja;

d. Pagesa ¢ vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh
nga data e certifikatés sé Menaxherit t& Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korfigjimi i defekteve éshté shkeljc e kontratés dhe Kontraktuesi
nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditéve téfpércaktuara nga ana e Menaxherit t€ Projekdtit;

f  Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e [kontratés pér numrin e ditéve pér té cilat shuma minimale e
démeve té likuiduara mund té paguhet.

37.3 Kur pala tjetér kontraktuese bén shkelje té kontratés pér raste té tjera nga ato & parapara me Nenin 37.2,
Menaxheri i Projektit do té vlerésojé nése shkelja materiale e kontratés paraqet hazé pér shképutje té kontratés.

37.4 Nése pér shkak té fajit t& palés s¢ treté kiijohen rrethana emcrgiene objektive dhe kjo e pengon
pérmbushjen e detyrimeve té kontratés, Menaxher: 1 Projektit me péiqinin e Kontraktuesi do té pérfundoj
vazhdimésiné e pérmbushjes sé punéve sa mé pare qé &éshté e mundur.’ Menaxheri i Projektit do té béjé
vlerésimin e punés sé kryer pjesérisht, do té kérkojé nga kontraktuesi té largot.et nga zona ¢ punés dhe ta 1éné
até né njé gjendje t& miré. Menaxheri i Projektit duhet té paguajé kontraktuesin pér punét ¢ kryera deri né
momentin e marrjes sé njoftimit me shkrim pér ndérprerje.
I

37.5 Né gofté se kontrata shképutet, Kontraktuesi do té ndérpres punén men;éherg, do (& siguroj vend punimin
dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés sé njortimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore” si¢ pérdoret kétu mendchet né ¢rregullimet industriale, grregullimet civile, luftérat,
eksplodimet, térmeti, zjarret, vérshimet, epidemité etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e paléve
kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashté kont-ollit t€ paléve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet & pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén t&€ pamundur
punémarrésit kryerjen e obligimeve dhe pérgjegjssive t€ parapara me kontraté, punémarrési sa mé shpejté qé
&shté e mundur duhet t'i sigurojé punédhénésit njé deklaraté me shkrim me té dhénat e plota lidhur me ngjarjen.
Né kété rast aplikohen dispozitat si né vijim: . :

i Obligimet dhe pérgjegjésité e kontrakiuesit do té pezullohen lesi sa t€ arrihet niveli i mundésisé
objektive sé pérmbushjes sé tyre. e

ii. Gijaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, té gjitha sl.penzimet lidhur me riparimin e
pajisieve teknike, akomodimit té personelit dhe shpenzimet tjera i ngjashme i bart kontraktuesi.

iil. Brenda pesémbédhjeté 15 dité, duke llogarité nga dita e ngjarjgs qé pércakton Forcén Madhore,

Menaxheri i Projektit né bashképunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerésojé t& gjitha
punét e pérfunduara né ményré qé Autoriteti Kontraktues ta paguajé kontraktuesin.
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iv. Afati pér pérmbushje té obligimeve nga Kontraktuesi té detyrimeve té€ kontratés mund t€ zgjatet
edhe pér njé periudhé pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

V. Né qofté se kontraktuesi pér njé kohé té gjaté éshté béré i pa aftd, pér shkak € Forcés Madhore,
pér t'i kryer obligimet dhe pérgjeg ésité e parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda
shtaté 7 dité mund ta njoftojé me shkrim kontraktuesin pér ndérprerjen e kontratés.

Neni 39 Pagesa pas shképutjes sé kontratés

39.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té shkeljes materiale té kontratés uga ana e kontraktuesit, Menaxheri
Projektues do té pérpilojé shkresén mbi vlerésimin e punés sé pérfuncua: dhs materialet e porositura duke i
llogaritur ato me minus pagesat né avans qé jan¢ marré para datés s€ leshimit t€ shkresés né fjalé dhe minus
pérgindjen e vlerésuar té punéve té pakryera, sig éshté cekur né KVK. Démet shtesé t€ likuidimit nuk do té
aplikohen. Nése shuma totale e borxhit t& Autoritetit Kontraktues tejkaion ndonjé pagesé si borxh ndaj
kontraktuesit, diferenca do té jeté obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues!:

39.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té interesit té Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazé t&
kontratés nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do t€ 1&shoj njé certifikaté pér vlerén e punés sé
béré, materialet e porositura, koston e arsyeshme té hegjes sé Pajisjeve, riatdhesimin e personelit té
Kontraktuesit i punésuar vetém pér Punét, shpenzimet e Kontraktuesit pér mbrojtjen dhe sigurimin e Punéve
dhe pagesat né avans t€ marra deri né datén e certifikatés.

Neni 40 Prona

40.1 Té gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend punim, Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét do
té konsiderohen té jené proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak té gabimit t&
Kontraktuesit. i

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 N&é gofté se pamundésohet pérmbushja e koniratés nga shpérthimi i 1uft2s apo ndonjé rasti tjetér jashté
kontrollit t& Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri 1 Projek it-lo t€ vértetoj kété. Kontraktuesi
do t& siguroj vend punimin dhe do t€ ndérpres punén sa mé shpejt q& &:hi8 e mundur pas pranimit t& kétij
vértetimi dhe do t& paguhet pér punét e kryera para pranimit té tij dhe pérpunét e kryera mé pas pér té cilat
éshté arritur marréveshje. S

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE
Neni 42 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

42.1 Palét do t'i béjné té gjitha pérpjekjet pér & zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet qé
mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
shkrim pér pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se €shté e mundshme.
Nése cilado Palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala
do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér
arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje
miqésore déshton ose nése Pala déshton t& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t€ dyja palét do té
jené té lira té vazhdojné né fazén e ardhshme t€ procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar
tjetrén.

42.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t€ mosmarréveshjes déshton, palét mund té€ merren vesh té pérpigen
t& pajtohen pérmes institucionit té specifikuar né VK. Nése nuk mund t3 urribet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté té drejté t& vazhdojé' 1é fazén e ardhshme té procedurés
sé zgjidhjes s&€ mosmarréveshjes. sk

A

Neni 43 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore fet

43.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 3C ditésh nga fillimi i proc'g.':durés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkojé: -

a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi n¢ pajtim me KVK.

43.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
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KUSHTET E VECANTA
Numri i kontratés: 626-23-1290-5-2-1/C134 ;

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshajné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té
mbizotérojné mbi ato t&€ KPK. :

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevajés, né shénimet kursive té pérmendura pér nenet
pérkatése té KPK. Fshini ato jo relevante]

Pérshkrimi i nenit | Neni. Nr. | Kushtet dhe detyrimet
RisSREES N t Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
t.."'f( r?tr:aat “Seqan a 1 Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK mund té
g ~ béhet vetém me pélgimin e té dyja paléve kontraktuese.
i n Ligjet e Kosovés qgé jané né fug: cc té zbatohen pér té gjitha
I&E’J’ . _zl;atueshem 2 géshtiet gé nuk mbuloheri nga dispozitat e kontratés.
saha Juridiksion do t& keté gjykata pé-ka'ése né Prishting.
21 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha: Shqipe.
Péraiegiésia dhe Shuma minimale e sigurimit do té jeté:
Sgrgjg;g!e_\a 3 Pérgjegjésia e kontraktuesit ésht&é ne rast te shkaktimit te
Kgrﬁ:;k;:lesit : démeve ne persona, staf apo objekte pérreth, do té
kompensoj té gjitha démet e shkaktuara.
Kontraktuesi do ti kryej té gjitha punét né bazé té planit
Programi 4. dinamik & dorézuar me tenderin e tij, 30 dité pune nga data e
nénshkrimit té kontratés.
Menaxheri i Projektit:
Inspektimi dhe 5, Menaxheri i projektit dhe mbikéqyrési i drejtpérdrejté i
testimi projektit do té caktohet me vendim nga ana e kryetarit té
Komunés.
Fillimi i punéve 6. Data e fillimit t& punimeve sipas planit dinamik té kontrakiuesit
do té jeté me: 24.04.2023 o
Pérfundimi | 61 | Punétdc té ekzekutohen né bazs.ts planit dinamik t cilin e ka
punéve ' paragitur kontraktuesi né tenderin;e tij. Ditét e punés do te
llogariten sipas regjistrimit né ditarir e punés.
Pérmirésimi | 7 Periudha pér pérmirésimin e defekteve éshté 5 dité pas
defekteve ' dorézimit té kérkesés (Veérejties) nga ana e Organit
Mbikégyrés té kontratés.
Fillimi i realizimit té Data e posedimit t& vend punimnit do t& jeté menjéheré pas
punéve (dorézimi i 8. nénshkrimit té planit pér menaxhimin e kontratés. Plani i
vend punishtes) menaxhimit te kontratés do t& béhet brenda 2 ditéve pas
nénshkrimit te kontratés.
Démet e likuiduara pér té gjitha Punét jané [0,25%] né ditée,
té punéve té pa dorézuara/realizuar pér njé dité vonese.
Autoriteti Kontraktues mund t'i marré démet e likuiduara té
: T barabarta me deri né njé maksimum prej [10 %] té vlerés
Daemit adiculddars % | totale té kontratés.
Shuma maksimale e démeve té likuiduara pér té gjitha Punét
éshté 10 % e Cmimit final t& Koritraiés.

¢RE o F
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Garacioni i

Garancioni i kualitetit t& punéve do té jeté 12 muaj.
Pas pérfundimit te punimeve para pagesés sé fundit

kualitetit t& punéve 10. kontrakiuesi duhet té sjellé garancinonin pér kualitet te
punimeve ne vlere 10% te shumés sé pérgjithshme té
kontratés te vliefshém pér 13 muaj.
Parapagimi 11. Shuma e Parapagimit &shté: N/A
Mbaitja e Parasé 12. Shuma e parave té mbajtura éshté: N/A
Autoriteti | Kontraktues duhet té paguaj Kontraktuesit shumén e
certifikuar. nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do
Pagesa € mjeteve 13. certifikate me té cilén vérteton pjesén e pérfunduar t& punéve té
ekzekutu:llr sipas kontratés.
Shuma e sigurisé sé ekzekutirif éshté 6,000,00 €. Kontraktuesi
Siguria e 14 do ta dorézojé siguriné e ekzekutimit para nénshkrimit t€ késaj
ekzekutimit ) kontrate pér kohézgjatjen e periudhés prej 60 ditéve.
Pérgindja qé do té zbatohet pér vierén e punéve gé nuk jane
pérfunduar, g& pérfagéson koston shtesé té& Autoritetit
Pagesa pas Kontraktuesin pér kompletimin e Punéve, éshté pérqgindja té&
shképutjes sé 15. ciltn e nxjerré Organi Mbikéqyiés né bashk&punim me
kontratés menaxherin e projektit pas kontrollimit dhe vlerésimit té
punéve & mbetura pa u pérfunduar sipas késaj kontrate dhe
specifikimeve teknike né dosje té tenderit.
Palét do té tentojné gé ti zgjidhin mosmarréveshjet né ményré
Zgjidhja migésore migésore:. Sapo te shfaget ndonjé mosmarréveshje palét do ta
<] 16. njoftojné njéra tjetrén me shkrim pér pozitén e
mosmarréveshjeve mosmarréveshjes dhe do ti sugjerojné palés tjetér mbi
variantin e zgjidhjes sé késaj mosmarréveshje.
a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin
Zgjidhja e gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk &shté e mundur
mosmarréveshjeve 17 té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet né
me proceduré ' Gjykatén Themelore né Prishting, Departamenti pér
giygésore géshtje Ekonomike né pajtim me ligjin né Kosove.

3

1
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REPUBLIKA E KOSOVES - KOSOVA CUMHUREYETI
REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF X(:SQVO
MAMUSA BELEDIYESI - KOMUNAE M AMUSHES

OPSTINA MAMUSA - MUNICIPALITY OF IMAMUSA

NDERTIMI I KANALIZIMIT NE RRUGEN BAHCELIK - ASKER

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Lidhja né mes veti e kanalizimeve ekzistuese

Nr.

Pozicioni

Njésia| Sasia

Cmimi njési

me TVSH

TVSH

Cmimi total me

Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes pér p.né si dhe largimi i
instalimeve ne punishte né rast se ka né ato hapésira.

m'

320.00

2.00

640.00 €

Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve néntoxésore, zgjedhja e
problemeve eventuale qé lidhen me planin operativ t€ ndértimit si
dhe pérpilimi i planit detal i procesit & ndértimit. Né gmim té
llogaritet edhe kosto eventuale ¢ furnizimit t& banoréve té prekur
nga démtimi me t& gjitha shérbimet publike: ujé sanitar, rrymé
elektrike, largim (& ujrave fekale. Pér t& gjitha kto shérbime,
kontraktori duhet té ofroj plan detal t& furnizimit t& pérkoshém t&
banoréve dhe té gjitha harxhimet mban pérgjegisiné kontraktuese,
dmth, investori nuk mer mbi vete kosto shtesé pérveq gmimit q&
kontraktori oferton né kété pozicion.

320.00

1.00

320.00 €

Vendosja e shenjave té pérkohshme vertikale dhe shenjave pér
kontrollé t& trafikut gjaté kryerjés sé punimeve dhe sigurimi i

komunikacionit gjaté punimeve.

320.00

0.10

32.00 €

Shenimi i trasesé si dhe pércjellia e punimeve gjeodezike gjaté
ekzekutimit.

320.00

0.10

32.00 €

Demontimi i rrethojave tel me gjemba, mureve, drunjéve pérgjat
sipérfages ka kalon kanali, si dhe transporti dhe deponimi ku e
cakton organi mbikqyrés (né largési deri né Skm). Pas kryerjes sé
punimeve telét me gjémba, murét, drunjét duhet & kthehen né
gjendjen e méparshme.

320.00

0.10

32.00 €

Demolimi i ansorve 15/25cm si dhe transport. né deponi te gytetit
ose né vendin ku e cakton organi mbikqyrés ne largesi deri né Skm.

320.00

1.00

320.00 €

Prerja e asfaltit ekzistues, demolimi, ngarkimi si dhe transoporti né
deponin legale ku cakton investitori né largési deri né Skm.

660.00

1.00

660.00 €

Demolimi me kujdes I kubezave anash rruges. Pas perfundimit te
kanalit dhe shtresave te zhavorit te behet vendosja e kubezave te
njejta. Verejtje: mbetet ne pergjegjesine e punckryesit ti demoloj me

m®

kujdes kubezat dhe te i ruaj, pasiqe nese mungojne kubezat gjate| -

montimit, furnizimin me kubeza te reja duhet ta beje punekryesi

Furnizimi dhe montimi e gureve skajor né sntresen ¢ betonit me
dim. 15x22x100cm C-35/37.

300.00

4.00

1,200.00 €

320.00

6.00

1,920.00 €

10

Gérmimi i kanalit pér kolektorin kryesor né kat. (1I-IV) mé makiné
né gjérési sipas (varésisht nga diametri i gypit) normave dhe
standardeve.

1,600.00

0.70

1,120.00 €

Planifikimi i fundit t& kanalit me doré me saktesi £lcm.

640.00

0.20

128.00 €

12

Ngarkimi dhe transporti i dheut t& germuar né ceponi te qytetit ose

né vendin ku e cakton organi mbikqyrés ne largesi deri né Skm.

1,600.00

0.50

800.00 €




Identifikimi I kyqjeve individuale dhe lidhja de-i te puseta me ¢
afert. Ne kete pozicion parashihet germimi, gjeija e gypit ekzistues
individual, punimi I lidhjeve te kanalizimit fekal deri te puseta si
dhe trajtimi me zhavor deri ne lartesine e rruges.

copé

e p

30.00

5.00

150.00 €

14

Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerés 0-16mm né trashesi 10cm
ne fundin e kanalit anash dhe trashesi 10 em mbi wub dhe ngjeshja
né shtresa

m?

128.00

4.00

512.00 €

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion
(16-32)mm pér mbushjén e kanalit nga pjesa ¢ sipérme (€ gypit deri
ne nivelin e konstruksionit té rrugés. Ngjeshja t& béhet sipas
normave DIN, DPr 103%

1,120.00

3,360.00 €

Furnizimi dhe vendosja e gypave nga betoni - elemente te
parafabrikuara me qafé DN 800 mm per kanaliim fekal dhe
atmosferik

320

43.00

13,760.00 €

Vendosja e pahive mbrojtése ne dy anet pér sig arimin e kanalit nga
shembja e dheut mé punim sipas detalit né projekt.

1,600.00

0.10

160.00 €

18

Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit pér pllakén e poshtme
me trashsi d=20cm pér pusetat e kolektorit kryesor, me betonarme
(C25/30, né llogari t& merret edhe vendosja e njé zone rrjté armature
Q335 (?¥8/15/15¢m).

8.00

40.00

320.00 €

19

Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit pér kineta C25/30

4.00

40.00

160.00 €

20

Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit t& armuar
@1000/1000mm (elemente té parafabrikuara).

8.00

35.00

280.00 €

21

Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit t& armuar
?1000/500mm (elemente t& parafabrikuara).

10.00

30.00

300.00 €

22

Furnizimi, transporti, ndertimi dhe montim i kenuseve pér puseta
prej betonit 31000/700/600mm (elemente t& parafabrikuara).

8.00

25.00

200.00 €

23

Punimi dhe montimi i shkalléve prej armaturés @20 né ¢do 30cm
dhe inkastrimi i tyre né beton me lyrje antikorrozive.

40.00

2.00

80.00 €

24

Furnizimi, transporti, montimi i kapakéve nga metriali kompozit,
mé afiesi mbajtése 40t. N& ¢mim (€ llogaritet edhe betonimi i
kurorés prej betoni C20/25.

8.00

95.00

760.00 €

25

Furnizimi, transporti dhe realizimi i lidhjes sé ujémbledhsave me
pusetén e kolektorit kryesor duke perfshiré prerjen e asfaltit,
germimi i kanalit per vendosjen e gypit , vendosja e zhavorit ne
piesén e poshtme dhe sipérme mbi gyp, ne ¢mim pérfshihet edhe
vendosja e gypit HDPE @200mm me te gjitha shpenzimet (ne gjatesi
max 8m). Ne kete pozicion perfshihet furnizim:, transporti dhe
montimi i tubave prej betonit t& armuar @400/1000mm (elemente (&
parafabrikuara), pér formimin e pusetes sc ujembldhesit si dhe
furnizimi, transporti, montimi i grilave nga matenali kompozit, mé
aflesi mbajtése 40t. Né gmim té llogaritet edhe betonimi i kurorés
prej betonit C20/25.

<op £

15.00

20.00

300.00 €

Gjithsej

27,546.00 €

II

Vazhdimi i kanalizimit ekzi

stues

Nr.

Pozicioni

Njésia

Sasia

Cmimi njési
me TVSH

Cmimi total me
TVSH

Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes pér pané si dhe largimi i

instalimeve ne punishte né rast s¢ ka né ato hapésira.

m

370.00

5.00

1,850.00 €




Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve néntokésore, zgjedhja e
problemeve eventuale gé lidhen me planin opeiativ t€ ndértimit si
dhe pérpilimi i planit detal i procesit t& ndértimit. Né gmim t&
llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit t€ banoréve té prekur
nga démtimi me té gjitha shérbimet publike: ujéé sanitar, rrymé
elektrike, largim t& ujrave fekale. Pér té gjitha kto shérbime,
kontraktori duhet t& ofroj plan detal € furnizimit t& pérkoshém té
banoréve dhe (& gjitha harxhimet mban pérgjegjsiné kontraktuese,
dmth, investori nuk mer mbi vete kosto shtesé pérveq ¢mimit qé
kontraktori oferton né kété pozicion. g

370.00

1.00

370.00 €

Vendosja e shenjave té pérkohshme vertikale dhe shenjave pér
kontrollé té trafikut gjaté kryerjés sé punimeve dhe sigurimi i
komunikacionit gjaté punimeve.

Shenimi i trasesé si dhe pércjellja e punimeve gjeodezike gjaté
ekzekutimit.

m

370.00

2.00

740.00 €

370.00

1.00

370.00 €

Demontimi i rrethojave tel me gjemba, mureve, drunjéve pérgjat
sipérfages ka kalon kanali, si dhe transporti dhe deponimi ku e
cakton organi mbikqyrés (deri né 5km). Pas kryerjes sé punimeve
telét me gjémba, murét, drunjét duhet té kthehen né gjendjen e
méparshme. |

370.00

1.00

370.00 €

Demolimi me kujdes i kubezave, palimi i lyré: ne paleta, transporti
dhe deponimi me kujdes ne deponin ku e zakton investitori ne
largesi deri ne 5 km, te gjitha keto shpenzime jane ne kete pozicion

m?

2220.00

0.10

222.00 €

Demolimi i ansorve 15/25¢m si dhe transport’ né deponi te gytetit
ose né vendin ku e cakton organi mbikqyrés ne largesi deri né Skm.

m

740.00

1.00

740.00 €

Gérmimi i kanalit pér kolektorin kryesor, dhe kanalin e
ujmbledhsave, né dheun e kat. (II-IV) mé making né gj€rési sipas
(varésisht nga diametri i gypit) normave dhe standardeve.

1,850.00

1.00

1,850.00 €

Planifikimi 1 fundit t& kanalit me doré me saktesi £lcm.

740.00

0.50

370.00 €

10

Ngarkimi dhe transporti i dheut t& germuar né deponi te gytetit ose
né vendin ku e cakton organi mbikqyrés ne largesi deri né Skm.

1,850.00

1.00

1,850.00 €

Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerés 0-16mm né trashesi 10cm
ne fundin e kanalit anash dhe trashesi 10 cm mbi tub dhe ngjeshja
né shtresa

m?

148.00

5.00

740.00 €

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion
(16-32)mm pér mbushjén e kanalit nga pjesa e sipérme t€ gypit deri
ne nivelin e konstruksionit t& rrugés. Ngjeshja té béhet sipas
normave DIN, DPr 103%

955.00

5.00

4,775.00 €

Furnizimi dhe vendosja ¢ gypave nga betoni - elemente te
parafabrikuara me qafé DN 800 mm per kanalizim fekal

370

43.00

15,910.00 €

Vendosja e pahive mbrojtése ne dy anet pér sigurimin e kanalit nga
shembja ¢ dheut mé punim sipas detalit né projekt.

m2

1,850.00

0.10

185.00 €

Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit pé pllakén e poshtme
me trashsi d=20cm pér pusetat e kolektorit kryesor, me betonarme
C25/30, né llogari t& merret edhe vendosja e nj¢ zone rrjté armature
Q335 (©8/15/15cm).

m?

4.50

50.00

225.00 €

Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C25/30, pér kineta t&
pusetat e kolektorit kryesor, me pérpunim sipas detalit.

5.00

50.00

250.00 €

Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej beronit t& armuar
@1000/1000mm (elemente t& parafabrikuara).

Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit (€ armuar
@1000/500mm (elemente & parafabrikuara).

copé

copé

10.00

40.00

400.00 €

15.00

30.00

450.00 €

Furnizimi, transporti, ndertimi dhe montim i konuseve pér puscta
prej betonit @1000/700/600mm (elemente t& parafabrikuara).

copé

10.00

30.00

300.00 €




Punimi dhe montimi i shkalléve prej armaturés @20 né ¢do 30cm .
20 |dhe inkastrimi i tyre né beton me lyrje antikorrozive. cope 50.00 0.94 47.00 €
Furnizimi, transporti, montimi i kapakéve nga muteriali kompozit,
né aftesi mbajtése 40t. Né ¢mim té llogaritet edhe betonimi i kurorés| cop.é 22.00
21 |prej betoni C20/25. oouee]| 20.00 440.00 €
Gjithsej 32,454.00 €
REKAFITULLIMI !
I Lidhja né mes veti e kanalizimeve ekzistuese W 27,546.00 €
II |Vazhdim i kanalizimit ekzistues &1 32,454.00 €
o Totali: 60,000.00 €

IDENTIFIKIMI | OPERATORIT EKONOMIK

EMRI | OPERATORIT EKONOMIK AAB CONSTRUCTION shpk
ADRESA E PLOTE Prishtine
PERFAQESUAR NGA:
EMRI & MBIEMRI B Arlind Buzhala
POZITA . 7 Drejtor
NENSHKRIMI T T
DATA = 27.03.2023
VULA =

| ¥ % i
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Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.5.C.

Gjithcka qé duhet ta keni

Deklarate e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesé pérbérése e Polices me Nr. 112610

Pér KK MAMUSH
( Emri i “Autoritetit Kontraktues" )

Né emer té AAB CONSTRUCTION SH.P.K.
{emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik” dhe nr. i biznesit né vazhdim Operaratori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit té prokurimit: NDERTIMI | KANALIZIMIT FEKAL NE RRUGET BAHCELIK - ASKER
Nr. prokurimit: 626-23-1290-5-2-1 , Nr. brendshem: 626-23-004-5-2-1

Garancion me kérkesé té paré

Derisa operatori ekonomik i lartécekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar dosjes sé tenderit me numeér té prokurimit té lartécekur té dérguar nga autoriteti kontraktues,

dhe ngase tenderuesi déshiron té depozitoi garancine né shumeén e sakteésuar né dosjen e tenderit,

dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit kété garanci.

Andaj me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emeér té operatorit ekonomik, deri né
njé shume totale: 6,000.00€ zotohemi té ju paguajmeé, gé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilen
deklarohet mospérputhja e njérit nga kushtet né vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton ne bazé te deshmive té vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar gé té ekzekutojé kontraténe e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substanciale dhe/ose shpenzime té medha pér mbylljen e kontratés né fjalé, dhe;

b. Operatori ekonomik ka déshtuar gé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa
u paguar shumeé punétoré, nénkontraktoré dhe/ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumeén e limituar prej 6,000.00€ sic éshté lartcekur, pa pasur nevojé té vertetoni apo té tregoni
arsyet ose shkaget e kerkeseés tuaj, apo per shumeén e specifikuar ketu.

Kjo siguri vliené 60 dité kalendarike prej 20.04.2023 deri mé 19.06.2023

Data Iéshimit: 20.04.2023
Nénshkfimi dhe vula e garantuesit

l\

—" Y

Ky garancion i nénshtrohet rregullave uniforme pér garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.
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Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Compqny JSC II Il ”I”” ”Il I Ill
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a, Prishting, Adresa: Rr, “Tringg Ismajli"-nr,19,

Tel: +383 (0) 38 221 112:  Fax: +383 (0) 38 221 115,  E-mail: office@kselsig.com

POLICE PER SIGURIMIN E GARANCISE SE EKZEKUTIMIT TE KONTRATES

__Nr. Polices: 112610

..................... =

Kontraktuesi 5
Emri AAB CONSTRUCTION SH.P.K, Lénda e Garancisé
Pérfagésuar nga Arlind Buzhala
Adresa Prishtiné, Luan Haradinaj Sol 1 Hy.1 nr.4 Detyrimet e Siguruesit ndaj Pérfituesit sipas késaj Police té sigurimit
Nr i Biznesit 810842668 P |
Telefoni 044302293 . 1. Mbéshtetur né kété Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre 1
3 ' | PErsipér gé té plotésoje ¢do detyrim kontraktori i cili éshté i |
X ' . _Perﬁ_tug_s_l__ i garantuar me kété police. |
Emri _ . KK MAMUSH | -
Adreng i Mamushé 2. Pérfituesi e ka té drejtén t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit pér ;
marrien e deémshpérblimit deri né shumén e garantuar, vetém kur !
Garantuesi detyrimet kontraktuale nuk plotésohen pér faj té té Siguruarit / !
e Elsig Kontrakluesit - Ekzekuluesit té Kontratés, i
Banka ; NLB 3. Me plotésimin e detyrimeve ndaj Pérfituesit, Siguruesit/Garantuesit
Garantuesit ' ] _ i

ilind e drejta gé t'i drejtohet té& Siguruarit/Kontraktuesit, me té
gjitha mjetet ligjore, pér té baré rimbursimin e shpenzimeve té

Mbulueshmeéria e Polices kryera né funksion t& plotésimit té detyrimeve ndaj pérfituesit

Shuma Sig'uruar 6,000.00 ; ' (cedimi i té drejtave nga Pérfituesi té Siguruesi/Garantuesi),

Periudha

Sinuriric 20.04,2023 - 19.06.2023 4. Ky sigurim éshte lidhur sipas Kushteve té pérgjithshme té Sigurimit

Primi 108.00 rc; C;er;;r;c|\;ekc_i_:iepkzlajackeu1:[m|t te kontratés té cilat jané pjese
= 813 5 . i

Tush 19.44 H G -

Primi Bruto 127.44 ' 5. Pérpolica té sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesé pérbérése o

Data e I[Eshimit 20.04.2023 08:04 : késaj police éshté kontrata e ekzekutimit té punéve ndérmjet

autoritetit kontraktues (Pérfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (té

IItelt Ek( “ E | Siguruarit) di dhe marréveshja e lidhur né mes Siguruesit dhe
NDERTIM! | KANALIZIMIT FEKAL NE RRUGET BAHCELIK - Operatorit Ekonomik (hipoteka e |&né peng)

ASKER

Me nénshkrimin e késaj kontrate pajtohem gé Kompania e Sigurimit ti ruaj té dhénat e mia personale / té dhénat e
biznesit, té cilat do té pérdoren nga Kompania pér géllime statistikore, hulumtim/raportim né Regjistrin Kreditor té
Kosovés si dhe transferim tek njé palé e treté me géllim té trajtimit té démeve.

Me nénshkrimin e késaj police té sigurimit, nénkuptohet se uné | siguruari me vullnet té liré, té barabarté dhe me
mirébesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.

My signature in this insurance policy signifies that | the insured with good will have accepted the insurance premium. | #
have read, understood and accepted the insurance terms and conditions | m

Kompania e Sigurimeve Elsig
Leudond Balaj - 2569

/ V-(f‘

Pérfagésuesi i té siguruarit
Arlind Buzhala




